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WIKT - Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in einer grenzüberschreitenden Region
WIKT - Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in der Grenzregion
	
	



Protokoll
VIII. Arbeitstreffen der Partner im Projekt WIKT
Datum: 6. September 2022
Ort: online
Veranstalter: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft) - PIB – P1
Anlagen:
1. Präsentationen
2. Screenshots von der Sitzung
	Lfd. Nr.
	Themen
	Absprachen 

	
	Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung – M. Adynkiewicz  
	

	1
	Präsentation der bisherigen Aktivitäten und Pläne für für das letzte Quartal - B.  Miszuk (IMGW-PIB)

	Die bisherige Umsetzung der Aufgaben wird vorgestellt, der Aktionsplan für das letzte Quartal wird vorgestellt:   
1.1 Retentionskarte des Fördergebiets - Darstellung der bisherigen Ergebnisse: Das Niveau der natürlichen Retention für jede Gemeinde wird ermittelt, Beispiele für vorbereitete Retentionskarten (potenzielle Retention) werden für Gemeinden im Fördergebiet gezeigt. Die Arbeiten zur Erstellung von Chartas für weitere Gemeinden im Fördergebiet werden fortgesetzt.
1.2 Arbeiten zur Bewertung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im Fördergebiet (Broschüre zur biologischen Vielfalt mit Beispielen im Fördergebiet) - die Arbeiten zur Beschreibung von Beispielen für Objekte mit Potenzial zur Verbesserung der biologischen Vielfalt, die nicht unter Schutz stehen, wurden fortgesetzt. Die Arbeiten werden fortgesetzt, sobald weitere Anträge eingehen.
1.3 Die Papierversion des "ABC-Buches des jungen Hydromorphologen" ist fertiggestellt - wir warten auf die Ausdrucke aus der Druckerei; die Arbeiten am "ABC-Buch des älteren Hydromorphologen" ist in der Endphase - sobald es fertiggestellt ist, wird die elektronische Version im pdf-Format auf die Projekt-Website hochgeladen; ein Hydromorphologie-Workshop ist für das begonnene Schuljahr geplant;
1.4 Die Entwicklung von „Wasserdetektiven“ zur Bewertung der aquatischen Biodiversität ist abgeschlossen:
· Die Broschüre "Biologische Vielfalt der aquatischen Umwelt am Beispiel der Lausitzer Neiße" befindet sich derzeit in der Übersetzung.
1.5 Entwicklung einer Broschüre über extreme Phänomene – wir warten auf das Korrekturlesen der Übersetzung von PP2, danach wird die Studie zum Satz und Druck eingereicht.   
1.6 Monographie zum Klimaschutz - Vervollständigung von Materialien, ein Teil der Beschreibungen wurde vorbereitet, die eingereichten Soft- und Demonstrations-Aktivitätskarten wurden überprüft, so dass Informationen über die im WIKT-Projekt durchgeführten Mikroanpassungen an den Klimawandel gesammelt werden konnten. Wir warten noch auf die ausgefüllten Aktivitätenblätter von PP2 und PP3.
1.7. Die Wartezeit für die Antworten aus den Online-Umfragen ist abgelaufen, und die Arbeiten zur Auswahl der Gemeinden für die Auszeichnung (klimafreundliche Gemeinde) sind abgeschlossen);
1.8 Durchführen von Klimaschutzmaßnahmen: Sorge der Anwohner um die blaue Infrastruktur – Wasserdetektive: Das Handout und die Präsentation für Workshops wurden beendet, Sets für Schülerworkshops wurden eingekauft.
1.9 Die Vorbereitungen für Hydromorphologie-Workshops werden abgeschlossen
1.10. Durchführung einer Klimaüberwachungsaktion
· Erstellung einer polnischsprachigen Anleitung für Regenmesser und eines Tagebuches. 

	2.
	Präsentation "Partnerschaftstreffen - Umsetzung des WIKT-Projekts - Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in der Grenzregion", I. Krukowska-Szopa, J. Woźnicka (FEZA)
	Abgeschlossene und geplante Aktivitäten:
- Aufgabe 1 abgeschlossen - einschließlich der Fertigstellung der Einwohnerbefragung;
- Aufgabe 2 - die Debatten in den Gemeindenwerden abgeschlossen werden; Natur-Workshops für Schulen zur Anlage von Gärten und Organisation der 2. Konferenz;
- Aufgabe 3 - es werdenhydromorphologische/hydrologische Workshops  organisiert werden; Abschluss der Anlage von Blumenwiesen, Baumpflanzungen und Kräuterbeeten 
Organisation einer Konferenz - Termin 22.09.2022 in Zgorzelec in MOK (poln. Abkürzung für ‚städtisches Kulturzentrum‘ - Anm. der Übersetzerin) - Tagesordnung bestätigt, ab dem 7. September werden Einladungen für die 2. Konferenz verschickt

	4.
	Vortrag - M. Bukowska (SAPOS)
	PP2 ist an der Durchführung der Aktivitäten in  Aufgabe 1 z.B. durch sprachliche Korrekturen an der Broschüre über extreme Phänomene mitbeteiligt; Zusammenarbeit mit PP4 am Film und mit PP3 im Zusammenhang mit Studienbesuchen;
PP2 präsentierte die laufende Umsetzung von Mikroanpassungen (Blumenbeet, Blumenwiese, Kräuterbeete, Regenwasserbewirtschaftung in Schulgärten und Grünanlagen, Bau eines Biotops).
Der Partner hat für den Herbst Aktivitäten geplant, um weitere Klimaaktionen zu organisieren (Wald- und Flusssäuberungen, Studienbesuche und Workshops), u.a. Workshop "Wasserdetektive" 09.-10.2022, eineMüllsammelaktion mit Jugendlichen unter Anleitung von Senioren an Seen und Teichen, wir schwimmen und säubern gemeinsam die Neiße, Jugendliche und Senioren säubern gemeinsam den Wald, Workshop zum Thema Hochwasser auf deutscher Seite und Workshop zum Thema Hochwasser auf polnischer Seite unter Beteiligung von PP1 und PP4;
Die Arbeit an der Erstellung von 7 Broschüren wird fortgesetzt: Bau einer Mikro-Anpassung z.B. Biotop etc. und Notizen für PP4 für ein Video über die von PP2 durchgeführten Mikro-Anpassungen; Ausfüllen von Soft- und Demonstrations-Aktivitätsblättern für PP1; 
Der vorläufige Termin für die 3. Konferenz ist der 21.09.-09.12. - zu vereinbaren mit dem Museum in Görlitz. 


	5.
	Vortrag von T. Żółkiewicz "Fundacja Natura Polska - Aufgaben im Projekt"
	Abschluss der Arbeiten an der Änderung des Pakets der klimafreundlichen Empfehlungen, Beratung mit PP3; 
Weitere geplante Demonstrationsaktivitäten werden durchgeführt (Wander-Freiluftausstellung zum Klimaschutz wird an weiteren Standorten installiert).
Internet-Wissensdatenbank zum Klimaschutz www.wikt.info
(laufende Wartung, ergänzt durch von PP zugesandte Materialien) 
Die Verbreitung von Informationen über abgeschlossene Bildungswege in Żary und Görlitz ist geplant.
Werbung für das Projekt und Klimapicknick wurde in Boleslawiec für den 10. September 2022 geplant;
Fortsetzung der Arbeit an einem Film über bewährte Praktiken (nicht nur im Rahmen des WIKT-Projekts) zum Schutz des Klimas - geplant für 09.2022.


	6.
	Finanzielle Vorausschau 2021-2027 - Fortsetzung der Zusammenarbeit
Zusammenfassung der Sitzung 
	Die Partner bekräftigten ihre Bereitschaft, ein neues Projekt zur Fortsetzung der grenzüberschreitenden Klimaschutzmaßnahmen vorzubereiten. Zunächst werden PP die Teilnahme an Priorität 1 oder Priorität 3 in Betracht ziehen. 
- Das nächste Partnertreffen im Zusammenhang mit dem künftigen Projekt ist für den 25.10.2022 geplant  – Organisator IMGW;
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